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Lyhenteet 
ICT Information and communications technology. Tieto- ja viestintäteknologi-
aa. 
MMJ Muovi, muovi, johto. Tarkoittaa kaapelityyppiä. Kyseinen tyyppi on siis 
muovieristetty, ja ympärillä on vielä yhtenäinen muovivaippa. 
STTA Sähkötekniset työnantajat. 





Työssä on tarkoitus perehtyä tarjouslaskentaan yleisesti, sekä etsiä parannusehdotuk-
sia yrityksen tarjouslaskennasta. Ajatuksena olisi, että tämä insinöörityön tekeminen 
kouluttaisi samalla yhden henkilön tarjouslaskennan saloihin sisään ja toisi samalla 
uusia ideoita yrityksen tapaan laskea tarjouksia. Tämä on syy, miksi aihe valittiin lopul-
ta.  
Tarjouslaskenta on aiheena mielenkiintoinen. Se on yrityksen toiminnan kannalta tär-
keä osa. Jos tarjouslaskenta ei toimi, ovat urakkojen tarjoushinnat joko liian kalliita tai 
liian halpoja ja molemmista seuraa pitkällä aika välillä sama lopputulos eli yrityksen 
kaatuminen.  
Tämä opinnäytetyö on tehty Anaconda Cabling Oy:n tarjouslaskennan tutkimiseksi ja 
parantamiseksi. Anaconda Cabling Oy on vuonna 1999 perustettu sähköalan yritys. 
Anaconda Cabling Oy tarjoaa todella kattavasti palveluita sähkö-, tele ja ICT-urakoinnin 
suunnittelusta asennuksiin ja ylläpitoon. Yritys sijaitsee Vantaalla, mutta sen toiminta-
alueeseen kuuluu koko Suomi. Yrityksessä työskentelee 38 työntekijää. [1.] 
Anaconda Cabling Oy:n lyhyt toimintakuvaus on kartoittaa asiakkaan tarpeet, tehdä 
työsuunnitelma ja kustannusarvio, esitellä se asiakkaalle ja hyväksymisen jälkeen to-
teuttaa sähkötyöt suunnitelmien mukaisesti sovitussa aikataulussa [1]. 
2 Tarjouslaskenta 
Toimeksianto sähköurakasta on vaikea saada. Pelkästään tarjouspyyntöjen saaminen 
voi olla aluksi vaikeaa. Suuri osa laskentatyöstä tehdään turhaan vaikka, tarjouspyyntö-
jä olisikin paljon. [2, s. 3.] 
On itsestään selvää, että sähkö- ja teleurakoitsijan on tunnettava alansa tekniset asiat. 
Tämän lisäksi urakoitsijan tulee osata rakentaa asiakkaan tarpeita vastaavan työn hinta 
ja tarjous. Tämä onkin juuri tarjouslaskennan vaikeinta työtä. Tarjoushinnan määritte-
lyssä pitäisi ottaa huomioon paljon asioita ja tärkeimpänä asiana se, että urakan päät-
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tymisen jälkeen urakasta jää suunniteltu ja yrityksen toiminnan kannalta välttämätön 
katetuotto. [2, s. 9.] 
Moni luulee, että on olemassa vain yksi ja oikea hinta. Jos kilpailija saa tarjouksen, 
moni miettii, mitä hinnassa ei ole huomioitu, ja näin ollen hinta olisi väärä. Hinta voi 
heitellä paljonkin sen perusteella, mitä tarjouksessa on sisällytetty urakkaan ja mitä ei. 
On vaikeaa tehdä juuri sellainen tarjous, joka kiinnostaa tarjouksenpyytäjää. Suunni-
telmien taso vaihtelee myös suuresti, ja myös tämä tuo oman vaikeutensa tarjouslas-
kentaan.   
Urakoitsijan tulee tuntea kaikki eri elementit, joista työmaakohtaiset kustannukset syn-
tyvät. Kuitenkin tämäkään ei riitä, vaan urakkahintaan tulisi huomioida työmaakustan-
nuksien lisäksi myös paljon muita kuluja. Urakoista syntyvien tuottojen tulisi siis kattaa 
projektin välittömien kustannusten lisäksi myös yleisiä kustannuksia, joita ovat esimer-
kiksi autoista aiheutuvat kustannukset. Pelkkien laskenta-asiakirjojen varaan ei myös-
kään tarjousta voi tehdä. Aina ei voida tietää, kuinka haastava työmaa on, ja usein 
työmaalla käydäänkin katselmoimassa ennen tarjouksen jättämistä. Uudisrakennus-
kohteissa työmaata ei kuitenkaan vielä ole, ja näissä tapauksissa katselmuksesta ei ole 
hyötyä.  
Tarvikkeiden määrän laskeminen ja mittaaminen laskenta-asiakirjoista ei ole hyvälle 
laskijalle vaikeaa. Tarvikkeiden määrien laskeminen on kuitenkin nykypäivänäkin vielä 
työlästä ja joskus jopa turhauttavaakin. Jos tarjouksen pyytäjä lähettää tarjouspyynnön 
useaan eri yritykseen, saattaa samoja materiaalimääriä laskea jopa 10 eri urakointiyri-
tystä.  Asennustyöhön kuluvien kustannusten määrittäminen ei ole yhtä helppoa. Kui-
tenkin riittävään tarkkuuteen on mahdollista päästä käytäntöön vakiintuneen urakka-
hinnoittelun ansiosta. Eri asiakirjoista kuten piirustuksista, kaavioista ja luetteloista ei 
vielä selviä kaikki tarvittavat työstä aiheutuvat tehtävät ja toimitukset. Näistä muista 
tehtävistä ja toimituksista kuitenkin muodostuu merkittävä osa kokonaiskustannuksista.  
Tehokas tarjouslaskenta onkin vaikea käsite. Pitäisi pystytä arvioimaan kustannukset 
nopeasti, mutta luotettavasti ja niin että ne olisivat lähelle oikeaa. Edellytyksenä hyvälle 
ja toimivalle tarjouslaskennalle on systemaattinen toiminta. Yrityksen tarjouslaskennas-
sa tulisi olla malli, jota tulisi käyttää jokaisen tarjouspyynnön kohdalla. Jos tätä mallia 
käytetään, niin sillä pystyy tehostamana laskentatoimintojaan jokaisen tarjouskohteen 




Sähköjärjestelmät on jaettu S2010-nimikkeistön mukaan. Sähkötieto ry ylläpitää, kehit-
tää ja julkaisee S2010-nimikkeistöjä, jotka on tarkoitettu kiinteistössä esiintyvien sähkö- 
ja tietoteknisten järjestelmien luokitteluun ja jäsentelyyn. S2010-nimikkeistöstä on ole-
massa kahta eri versiota. Suppea on nimensä mukaan pienempi ja laaja taas vastaa-
vasti isompi, ja ne ovat ladattavissa internetistä. Nimikkeistön käyttöön liittyvä ohjeistus 
löytyy ST 70.12 -kortista. Suppeanimikkeistö on liitteessä 1. [3.] 
2.2 Vaihtoehdot tarjouslaskennassa 
Työsopimuksessa on yksikköhintoihin perustuva urakkahinnoittelu. Yleensä tarjoukset 
lasketaan kokonaisurakkaperiaatteella. Tällä tavoin ominaista on se, että urakkahinta-
taulukoiden epätasaisuudet kumoavat toisensa. Tämä on syy siihen, miksi uudisraken-
nusten työmäärä sovitaan ja lasketaan yhtenä urakkana. Jos työmäärä on todella iso ja 
siinä on kokonaisuuksia, kuten erillisiä rakennuksia tai muita selvästi helposti rajattavia 
kohteita, voidaan ne sopia omiksi kokonaisurakoiksi. Kuitenkin kokonaisurakan periaa-
te on toteuduttava.  
Urakkatarjoukseen laskettavat työ- ja tarvikekustannukset voidaan määrittää monella 
eri tavalla. Tässä työssä esiintyvä esimerkki on laskettu käyttäen yksikköhintamene-
telmää. Jokainen laskentatapa on vähän erilainen, ja luonnollisesti kaikilla eri tavoilla 
on omat heikkoudet ja vahvuudet. [4, s. 48.]  
2.2.1 Pistelaskentamenetelmä 
Pistelaskentamenetelmää kutsutaan myös pakettilaskentamenetelmäksi. Laskentame-
netelmänä pistelaskentamenetelmässä lasketaan koko yhden pisteen kustannus tar-
vikkeineen ja töineen. Esimerkiksi pistorasian asennukseen menee tietty määrä MMJ 3 
x 2,5 s -kaapelia. Tarvikkeisiin pitää laskea tässä tapauksessa kaapeli, kojerasia sekä 
itse pistorasia. Mahdollisesti myös putkitusmateriaali jos kaapeli aiotaan putkittaa. Työn 
hintaan lasketaan pistorasian asennus kytkentöineen, kaapelointi ja mahdollinen putki-
tus. Kun laskee yhteen tarvike- ja työkustannukset, siitä muodostuu tämän pisteen hin-





Kuva 1. Esimerkki sähköpisteiden sisällöistä. Esimerkiksi valaisimen asennus sisältää kaksi eri 
pistettä ja pistorasia on yksi oma piste. 
Menetelmänä pistelaskenta on hyvin samankaltainen kuin yksikköhintamenetelmä. 
Erona yksikköhintamenetelmään on se, että tällä menetelmällä lasketaan pisteiden 
hinta niin, että yhden pisteen hintaan kuuluu kaikki siihen liittyvät asennukset, kun taas 
yksikköhintamenetelmässä jokainen metrimääräinen osa sekä jokainen sähköpiste 
lasketaan erikseen ja niille on oma hinta. [4, s. 48–49.] 
2.2.2 Asuntotuotantomenetelmä 
Uudisrakennuskohteille on määritelty sähköistys ja sähköalan työehtosopimuksessa 
urakkapalkkojen muodostuminen. Urakkapalkkaus asuntotuotannon osalta koskee 
asuinkerrostaloja ja samaan työ urakkaan sisältyviä rivitaloja. Poikkeuksena ovat koh-
teet, joissa on sähkölämmitys. Asuntokohteen hinta määräytyy rakennuksen asuntojen 
sisällä olevien pistemäärien ja perushinnan perusteella. Alla on esimerkkikuva taulu-
kosta jonka mukaan voidaan arvioida hintoja (taulukko 1).  
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Taulukko 1. Esimerkki siitä, miten asuntokohteet voidaan laskea. Perushinta ja pistelukumää-
rä lasketaan asuntokohtaisesti kohteesta riippuen.  
 
Työn perushintaan tulee kuitenkin sisällyttää asuntojen lisäksi myös rakennuksien yh-
teisten tilojen sekä ulkoalueiden sähkötyöt. Esimerkkinä kerhotilat ja autolämmityspis-
torasiat. Kuitenkin asuinkerrostalon yhteydessä olevien autotallien tai toimistotilojen 
asennustöistä sovitaan erikseen, eikä niitä lasketa tällä periaatteella. 
Peruspistemäärä laskennassa asuntokohteissa pisteiksi huomioidaan seuraavan luet-
telon mukaiset asennukset.  
• ryhmäkeskuksen asennus kytkentöineen 
• kojeen asennukset kytkentöineen 
• potentiaalikiskon asennus kytkentöineen 
• putkistomaadoitukset 
• lämmityskaapelin asennuksen jokaista alkavaa 35 metriä kohden, raken-
nusten väliset kaapeloinnit (jos yli 40 metriä, lasketaan kahdeksi pisteek-
si) 
• rasioiden asennukset kytkentöineen 
• valaisimien asennukset kytkentöineen (huomioitava myös mahdolliset 
ryhmäjohdon jatkamiset) 
• pienjännitemuuntajien asennukset 
• kuituvalon projektorin asennukset 
• tilaelementtien kytkennät (saunassa tai kylpyhuoneessa olevat tilaele-
mentit lasketaan kahdeksi pisteeksi) 
• varauksen pää sisältäen mahdollisen kannen ja tarkastukset. Muodostuu 
yksi piste. 
Asuntojen perushintaan eivät kuitenkaan sisälly räystään- tai syöksytorvensulapito-
lämmitykset. Myöskään muut vastaavanlaiset sulanapitolämmitykset ja erilliset ilmas-
tointikonehuoneet eivät sisälly perushintaan. 
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Asuntotuotantomenetelmä on parhaimmillaan uudisurakkakohteissa, joissa on paljon 
samanlaisia tiloja. Asuntotuotantomenetelmällä saadaan hyvä arvio urakkakustannuk-
sista, mutta se ei ole niin tarkka kuin yksikköhintamenetelmä. [4, s. 49–51.] 
2.2.3 Yksikköhintamenetelmä 
Yksikköhintamenetelmällä tarkoitetaan tarvikkeiden ja töiden yksikköhintojen määrittä-
mistä. Tarjouspyyntö sisältää tarvikemäärien määrittämiseen tarvittavat asiakirjat. Tällä 
tyylillä päästään todella tarkkaan lopputulokseen, jopa parin prosentin päähän todelli-
sesta hinnasta. Aina tämä kuitenkaan ei ole järkevää. Tärkeimpiin mittauksiin kannat-
taa sisällyttää kalliit asennukset kuten johtotiet ja pääjohdot. Alla olevassa kuvassa on 
pieni osa mittakaavaan piirretystä tasokuvasta (kuva 2). Tasokuvista voidaan laskea eri 
materiaalit ja tarvikemäärät.  
 
Kuva 2. Pieni alue tasopiirustuksesta. Kuvasta voidaan määrittää materiaalimäärät kohtee-
seen.  
Tarvikemääriä voidaan hinnoitella kahdella eri tyylillä. Monilla valmistajilla ja jälleen-
myyjillä on omien tuotteiden tuotehinnastoluettelot, josta voidaan katsoa, paljonko mi-
käkin tuote maksaa. Ilman ohjelmaa laskettaessa voidaan myös luoda esimerkiksi Ex-
cel-ohjelmaan valmis tietokanta, josta näkee yleisimmin käytetyt materiaalit ja tarvik-
keet hintoineen. Tämä kannattaa, sillä yleensä kohteissa käytetään paljon samoja tar-
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vikkeita eikä hintoja tarvitse aina tarkistella uudestaan jälleenmyyjiltä joka kohteeseen 
erikseen. [2, s. 27–28.] 
Työhön kuluvien kustannusten määrittely on paljon vaikeampaa kuin materiaalien. 
Työkustannuksiin on olemassa yksikkökohtaiset hinnat kaikista perusasennuksista, 
jotka on määritelty työehtosopimuksessa. Nämä hinnat ovat luettavissa joko yksikkö-
hintaluettelossa, tai osan löytää myös internetistä. [2, s. 23.] 
Urakkahinnoittelutaulukko on laadittu vahva- ja heikkovirtasennusten hinnoittelun 
asennustöihin. Urakkahinnoittelutaulukko on hyvin helppolukuinen, ja siitä käy ilmi suu-
rin osa asennustöistä. Esimerkiksi valaisimen asennuksesta löytyy paljon eri hintoja, 
joista esimerkiksi itse valaisimen (alle 3kg) asennus maksaa 10,44 € ja ryhmäjohdon 
jatkaminen enintään 2,5𝑚𝑚" kaapelilla 2,39 €. Näistäkin kannattaa tehdä työpaikalle 
listaus, missä näkyy yleisimmät asennukset ja niiden hinnat. [5.]  
2.3 Tarjouslaskennan vaiheet 
Tarjouslaskennassa määritellään kustannuksia tarvikkeista, työstä sekä urakkakohtai-
sista erilliskustannuksista. Tämän lisäksi lopulliseen hintaan täytyy huomioida kate. 
Tarvike-, työ- ja urakkakohtaiset erilliskustannukset täytyy laskea tapauskohtaisesti 
aina tarjouspyynnön mukana tulevista asiakirjoista. 
Sähköurakkatarjouksen laatiminen sisältää lähes poikkeuksetta aina samat vaiheet. 
Näin ollen sitä voidaan ajatella prosessina, jota toistetaan aina uuden tarjouspyynnön 
tullessa. 
Tarjouspyynnöstä alkaa koko tarjouksen laskentaprosessi. Tarjouspyyntö on sopimuk-
sen tekemistä edeltävä kehotus tarjouksen tekemiseen. Tarjouspyyntömenettely on 
hyvin normaali tapa sähköurakoiden urakkasopimuksia tehdessä. Työn tilaaja järjestää 
tarjouskilpailun ja toimittaa tarjousasiakirjat urakoitsijoille. Työn tilaaja vastaa siitä, että 
nämä asiakirjat ovat totuuden mukaisia ja luotettavia. Tarjouspyynnöillä on tarkoitus 




Tarjouspyynnön jälkeen prosessia jatketaan tarjouspyynnön arvioinnilla. Tämän jälkeen 
tutustutaan urakkakohteen suunnitelmiin, ja niiden pohjalta lähetään tarjouspyynnöt 
aliurakoitsijoille. Kun on selvitetty alihankinnat ja niistä on lähetetty tarjouspyyntö 
eteenpäin, alkaa prosessin eniten työtä vaativa vaihe. Tämä vaihe on materiaalilasken-
ta tasokuvista ja erilaisista muista asiakirjoista kuten antenni- ja telekaavioista. Kun 
tarvikemäärät on laskettu ja kerätty talteen, alkaa työn hinnoittelu. Työn hinnoittelun 
jälkeen siirrytään erilliskustannusten laskentaan, ja tämän jälkeen aletaan laittamaan 
tarjousta kasaan, eli keräämään kaikki hinnat yhdeksi hinnaksi. Alla olevassa kuvassa 
on tehty lohkokaaviomalli tarjouslaskennan eri vaiheista ja tarjouslaskennan etenemi-
sestä (kuva 3).  
 
Kuva 3. Tarjouksen teon eri vaiheet oikeassa järjestyksessä. 
Kun lopullinen urakkatarjous on saatu kasaan ja lähetetty, niin tarjouslaskenta on ohi. 
Tarjouslaskennan jälkeen jäädään odottamaan, ottaako tarjouksenpyytäjä yhteyttä tar-
jouksesta ja päädytäänkö mahdollisiin urakkaneuvotteluihin. Myös urakoitsija itse voi 
ottaa yhteyttä tarjouksen pyytäjään ja kysellä, onko oma yritys vielä mukana tarjouskil-
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pailussa. Jos tarjous on ollut asiakkaalle mieleinen, alkaa sovitun työn tekeminen sovit-
tuna ajankohtana. [2, s. 10.] 
2.3.1 Tarjouspyynnön sisältö 
Sähköurakoinnissa tarjouspyyntö sisältää paljon erilaisia asiakirjoja. Alla olevassa lis-
tauksessa kerrotaan näistä yleisimmät ja se mitä ne sisältävät: 
• urakkarajaliite kertoo eri urakoitsijoiden tehtävät ja selventää vastuut ko-
konaisurakassa 
• sähkötyöselostus kertoo kaiken tarvittavan tiedon kohteen sähkötöistä jär-
jestelmäkohtaisesti 
• tarjouslomake josta selviää, miten tarjouksenpyytäjä haluaa tarjouksen 
jaoteltavaksi. Esimerkiksi mistä järjestelmistä tarjouksenpyytäjä haluaa 
oman hinnan 
• urakkaohjelmassa käydään läpi urakan aikataulutus  
• mahdolliset lisäselvitykset, jos jokin muutos tai uudistus tulee suunnitel-
miin, se kerrotaan lisäselvityksissä.  
Kun tarjouspyyntö saapuu yritykselle, tarjouslaskennassa tulee tarkastaa, että kaikki 
tarvittava materiaali on vastaanotettu. Jos asiakirjoissa on puutteita tai virheitä, urakka-
laskija on velvollinen ilmoittamaan niistä urakan tilaajalle. 
Tarjouspyynnön mukana tulleilla asiakirjoilla on myös tietty pätevyysjärjestys. Joskus 
materiaaleissa on ristiriitaisuuksia keskenään, ja tämän takia YSE:n ehdoissa on mää-
rätty pätevyysjärjestys. Tarjouslaskennassa käytettävistä asiakirjoista pätevimmät on 
työmaakohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset ja tämän jälkeen seuraava luokka 
pätevyysjärjestyksessä on sopimuspiirustukset. Viimeisenä pätevyysjärjestyksessä 
tulee yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. [7.]   
2.3.2 Tarjouspyynnön arviointi 
Tarjouslaskenta aloitetaan aina tarjouspyynnön arvioimisella. Tarjouspyynnön arvioimi-
sen tarkoitus on tutkia varmuus sille, että perusedellytykset urakan saantiin ja loppuun-
saattamiseen on olemassa.  
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Tarjouspyynnön arviota tehdessä määritellään annettavan tarjouksen muoto ja mieti-
tään tarvittavat toimenpiteet [8, s. 18–19]. 
Arviointi aloitetaan tutkimalla tuleva sopimuskumppani, koska epäedullisen kumppanin 
kanssa työskentely ei ole järkevää. Kannattaa myös yrittää selvittää, onko tarjouspyyn-
tö todella haluttu lähettää sen takia, että yritys haluaa oman yrityksen mahdollisesti 
yhteistyökumppanikseen. Tarjouksenpyytäjä saattaa vain tarkistuttaa oman vakitoimit-
tajansa hintaa, ja näin ollen tarjouksen laskeminen olisi turhaa työtä. Kumppanin taus-
tat olisi hyvä selvittää, aina kun siitä ei ole entuudestaan tietoa, ja aika ajoin, vaikka 
vakituisessa yhteistyösuhteessa oltaisiinkin. [8, s. 18–19.] 
Kun kumppani on tutkittu ja sen osalta kaikki on kunnossa, kannattaa tutkia, miten tar-
jouspyynnön kohde sopii omaan tuotantoon. Jos tarjottavan kohteen pitäisi olla valmii-
na alkamaan heti kun tarjous on lähetetty, voi tulla ongelmia työntekijöiden riittävyyden 
kanssa. Kannattaa siis tarkistaa, onko ajankohta sellainen, että työntekijät riittävät ky-
seisenä aikana tarjottavaan kohteeseen eikä tule ongelmia sen kanssa, että yritys olisi 
yli kuormitettu. [8, s. 18–19.] 
Seuraava tarkistettava asia on osaaminen. Riittääkö omalla yrityksellä osaaminen ky-
seisiin töihin? Jos yrityksellä on kokemusta pelkästään tietynlaisesta urakoinnista, kan-
nattaako lähteä opettelemaan uutta yhden kohteen takia? Joskus uuden opettelukin voi 
olla hyödyllistä, jos halutaan etsiä uutta pitkäaikaista yhteistyökumppania. Uuden opet-
telu voi olla myös joskus jossain määrin pakollista, jos vanhan tyyppiset asennuskoh-
teet ovat vähenemässä. [8, s. 18–19.] 
On myös hyvä tutkia, mikä urakoinnin muodoista on kyseessä. Alla on luetelma eri ura-
kointi tyyleistä: 
• Kokonaisurakka tarkoittaa urakointimuotoa, jossa rakennuttajalla on so-
pimus koko työstä yhden urakoitsijan kanssa. Pääurakoitsija voi teettää 
kuitenkin töitä aliurakoitsijoilla. 
• Jaetussa urakassa rakennuttaja jakaa työt eri osiin ja tekee jokaisesta 
osiosta oman sopimuksen eri urakoitsijan kanssa. 
• Kokonaisvastuurakentaminen eli avaimet käteen -periaate. Urakoitsija 
hoitaa kaiken suunnittelusta kokonaiskoordinointiin. 
• Projektinjohtototeutuksen perusideana on se, että projektinjohtototeutuk-
sessa projektinhoitourakoitsija hoitaa sekä rakennuttajan tehtävät, pää-
11 
  
urakoitsijan työt ja tuottaa tällä tavalla kokonaispalvelun hankkeen läpi-
vientiin.  
Urakointimuodon valinta liittyy siis oleellisesti tarjouspyynnön arviointiin. Urakoitsijan 
tulee ymmärtää, onko yrityksellä lupia ja resursseja hoitaa urakka, jos kyseessä on 
projektinjohtototeutus. [8, s. 9.] 
Tarjouksen arviointivaiheessa huomatut asiat kannattaa kirjata muistiin. Projektit ovat 
usein todella isoja, ja niitä saatetaan laskea useita viikkoja ja usean henkilön voimin. 
Jos jonkin asian huomaa ja ei sitä kirjaa ylös, saattaa se kostautua, jos tarjouslaskija 
vaihtuu vaikkapa sairauden takia. [2, s. 18.] 
2.3.3 Suunnitelmiin tutustuminen ja alihankinnat 
Jotta päästään onnistuneeseen kokonaistulokseen yrityksen kannalta, siihen tarvitaan 
usein myös muiden yritysten apua. Suunnitelmiin tutustuessa huomataan usein tarvik-
keita tai jopa kokonaisia järjestelmiä, joista kannattaa pyytää tarjous ulkopuoliselta yri-
tykseltä. [2, s.17.] 
Isoja hankintoja, jotka eivät ole kohteesta toiseen samanlaisia, ovat yleensä keskukset 
ja valaisimet. On tärkeä tutustua suunnitelmiin ja katsoa, onko näitä urakassa. Keskuk-
set yleensä vaihtelevat kohteesta riippuen, ja tämän takia tulee niistä pyytää tarjous. 
Helpoimmalla pääsee, kun lähettää keskuskaaviot ja sähkötyöselostukset eteenpäin ja 
pyytää eri toimittajilta tarjoukset. Sama koskee myös valaisimia. Valaisimia on olemas-
sa maailmassa todella monia erilaisia, ja kaiken kattavaa tietokantaa, josta hinnat pys-
tyttäisiin aina poimimaan, ei ole olemassa. Kun valaisinluettelon lähettää usealle eri 
valaisintoimittajalle, saadaan niistä kilpailutettu hinta. [2, s.17.] 
Yrityksillä on usein olemassa tietokannat, joista hintoja katsellaan. Se on kerätty eri 
tavarantoimittajien hintojen perusteella. Näitäkin hintoja kannattaa kysellä aina välillä, 
koska joidenkin tavaroiden hinta voi nousta tai laskea. Tämä voi olla riski, jos lasken-
nassa käytetään hintaa, joka on liian alhainen. Alhainen hinta kertaantuu kun tavaraa 
on paljon. Jos kohteeseen tarvitaan esimerkiksi 5 000 metriä tiettyä kaapelia, kannat-
taa kysyä, onko tavarantoimittajilla juuri tämän ison tilauksen johdosta jotain erikoishin-
taa, jolla saataisiin parannettua omaa kilpailukykyä kokonaishinnassa.  
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Isot kohteet sisältävät todella paljon eri S2010-nimikkeistön mukaan nimettyjä järjes-
telmiä. Osa järjestelmistä voi olla sellaisia, joihin omalla yrityksellä ei ole osaamista. 
Voi olla järkevääkin kilpailuttaa sellainen järjestelmä jollain yrityksellä, jolta puuttuva 
ammattitaito löytyy. Esimerkiksi turvajärjestelmät ovat usein sellaisia järjestelmiä, johon 
tarvitsee erikoisosaamista ja lupia. [2, s.17.] 
Tulee aina miettiä tapauskohtaisesti, ovatko alihankinnat tarpeellisia. Materiaaleissa ne 
ovat lähes pakollisia mutta töissä kannattaa asiaa miettiä ja tutkia tarkasti. [2, s.17]. 
2.3.4 Tarvikemäärien laskenta 
Tarjouslaskentaprosessin suurin vaihe on tarvike- ja työmäärien selvittäminen. MAteri-
aalimäärälaskennassa pienetkin virheet voivat olla isoja virheitä rahassa. Jos esimer-
kiksi kohteessa on monta samanlaista huoneistoa ja niistä laskentaan huomioidaan 
vain yksi, on virheeseen mahdollisuus. Lasketusta asunnosta tulee laskea kaikki todel-
la tarkasti. Esimerkiksi jos unohtaa laskea yhden antennipisteen kaapelointeineen ja 
tämän jälkeen kertoo kaikki samanlaiset huoneistot kyseisen huoneiston materiaali-
määrillä, jää jokaisesta huoneistosta puuttumaan tämä antennipiste. Jos huoneita on 
25 kappaletta ja yhden antennipisteen hinta kaikkineen kaapelointeineen ja putkituksi-
neen jo useamman sata euroa, kertyy tästä mittava virhe, kun se kerrotaan 25 asunnol-
la. Tämän takia materiaalilaskenta tulee suorittaa tarkasti. Tarjouslaskennan hallitse-
minen onkin yksi tärkeistä avaintoiminnoista. Jos sitä ei hallita hyvin, on yrityksen kan-
nattavuus kiinni satunnaistekijöistä. [8, s. 23.] 
Tarjousasiakirjat harvoin sisältävät valmista materiaaliluetteloa. Tämän takia materiaa-
limäärät tulee pääsääntöisesti aina laskea kohteen eri kuvista. [8, s.27]. 
Urakkatarjouksen hinnan laskeminen alkaa tarvikemäärien määrittelemisellä. Piirustuk-
sista mitataan metrimääräiset osat kuten johtotiet ja kaapelit. Laskettavia suureita ovat 
taas kappalemääräiset tavarat kuten pistorasiat ja kytkimet. Kun tarvikemääriä laske-
taan, tulee muistaa laskea myös hukat ja kytkentävarat. Jos mittaa liian tarkat mitat, voi 
olla, että kaapeleiden kustannukset nousevat urakointivaiheessa laskettua suuremmik-
si. [8, s. 28.] 
Materiaalimäärälaskennan tärkeimmät välineet ovat yliviivaustussit sekä laskin, ja met-
rimääräisille osille käytetään joko suhdeviivainta tai scale master -rullaustyökalua. Pii-
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rustukset on piirretty aina johonkin mittakaavaan, ja tämän avulla pystytään helposti 
määrittämään metrimääräisten osien mitat. Seuraavassa kuvassa työvälineet (kuva 4).  
 
Kuva 4. Materiaalimäärälaskennassa yleisimmin käytetyt välineet. 
Laskentavaiheessa kappalemääriä laskiessa yliviivaustussilla viivataan yli jo lasketut 
sähkötuotteet. Tusseja kannattaa olla monia eri värejä, jotta jälkikäteen olisi helppo 
tarkistaa tarvittaessa esimerkiksi 2-osaisten uppoon asennettavien pistorasioiden mää-
rät. Kun ne on merkitty sinisellä värillä, on helppo laskea ja löytää sinistä väriä sisältä-
vät kohteet paperilta, kun muut pisteet ovat toisella värillä lasketut.  
Seuraavassa luetelmassa on yleisimmin laskettavien järjestelmien laskentaohjeet. 
• S110 Kaapelihyllyjärjestelmä. Mitataan hyllyjen pituudet ja määritellään 
niille asennustapa. Myös kiinnitys- ja jatkotarvikkeet tulee laskea. Mahdol-
liset T-, risti- ja kulmakappaleet lasketaan kappalemäärittäin. 
• S120 Johtokanavajärjestelmä. Mitataan johtokanavien määrät. Lasketaan 
kulma- ja päätykappaleet sekä lävistyskaulukset. Huomioidaan mahdolli-
nen erikoisvärivaatimus. 
• S140 Ripustusjärjestelmä. Mitataan ripustuskiskojen pituudet ja määritel-
lään asennustapa. Huomioidaan mahdollinen erikoisvärivaatimus.  
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• S222 Pääjakelujärjestelmä. Mitataan nousujohdot tasokuvista. Määritel-
lään asennustapa. 
• S23 Laitteiden ja laitteistojen sähköistys. Mitataan kaapelimäärät tasoku-
vista.  
• S241 Pistorasiat. Pistorasiat lasketaan tasopiirustuksista. Syöttökaapelien 
pituudet mitataan tasopiirustuksista.  
• S25 Valaistusjärjestelmä. Valaisimista pyydetään tarjous valaisinluettelon 
mukaan. Kaapelointi mitataan tasopiirustuksista. Myös valaistuksenoh-
jaus kytkimet lasketaan tasokuvista. Huomioidaan mahdolliset erityiskiin-
nitysvaatimukset. 
Kaikkiin näihin ohjeisiin tulee kaapeleita laskiessa muistaa laskea huonekorkeus, koska 
kaapelit kulkevat yleisimmin kattojen kautta. Putkitukset tulee myös muistaa laskea. [8, 
s. 29–34.] 
2.3.5 Työmäärän laskenta 
Työn hinnan määrittäminen on paljon vaikeampaa kuin tarvikemäärien. Työn hinnoitte-
lu on monimutkainen prosessi, jollei sitä ole tehnyt aikaisemmin. Usein työn hinnoittelu 
perustuu osittain kokemuksiin ja osittain sähköistysalan urakkahinnoittelutaulukoihin. 
Tietoja pitää osata yhdistellä, ja se on aloittelijalle usein vaikeaa. [9.] 
On olemassa urakkahinnoittelutaulukko, josta saadaan monen eri sähköistysalan työn 
hinnat. Taulukossa on lajiteltu kaikki työt ja niille hinnat. Urakkahinnoittelutaulukko liit-
tyy Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n väliseen työ-
ehtosopimukseen. Urakkahinnoittelu on laadittu käytettäväksi rakennusolosuhteissa 
vahva- ja heikkovirta-asennustöihin. Jos työ on sellaista, mitä taulukosta ei löydy, tai 
suoritetaan sellaisilla asennustavoilla joita taulukosta ei löydy, arvioidaan työhön kuluva 
aika ja lasketaan hinta sen perusteella keskimääräisen tuntityöhinnan mukaan. Hinnoit-
telutaulukon hinnat eivät sisällä dokumentointia tehdystä työstä. [5.] 
Seuraavaksi esimerkki miten taulukkoa käytetään. Taulukossa on annettu johtojen ja 






Taulukko 2. Johtojen ja johtimien kytkentöjen hinnoittelutaulukko. 
 
Tämän jälkeen lasketaan kytkentöjen määrä keskuskuvista. Esimerkiksi MMJ 3x2,5 -
kaapelissa on kolme enintään 2,5:n ryhmässä olevaa kytkentää. Hinta yhdelle MMJ 
3x2,5 -kaapelin kytkemiselle keskukseen on 1,15 €*3 eli 3,45 €. [5, s. 16.] 
2.3.6 Muut sähköurakan kustannukset 
Urakkahinnoittelun hintakirja ei sisällä erilliskustannuksia. Nämä kustannukset ovat 
kuitenkin välttämättömiä laskea, jos halutaan suoriutua urakasta ilman tappiota. On 
myös kustannuksia, jotka eivät ole laskettavissa laskenta-asiakirjoista. Keskimääräi-
sesti erilliskustannusten arvo on muusta urakasta noin 20–25%. On tärkeää, että näitä 
kustannuksia arvioidaan ja selvitetään työkohteittain. [8, s. 34.]   
Seuraavassa luetelmassa on selvityserilliskustannuksista, jotka pitää huomioida urak-
kaa laskiessa:  
• Purkutyöt. Saneerauskohteissa usein sisältyy urakkaan purkutöitä. Purku-
töiden hinta määritellään usein kokemusperäisesti. Purkutöissä on hyvä 
huomioida myös mahdolliset kaatopaikka- ja ongelmajätemaksut.  
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• Hankalat olosuhteet. Jos työkohde esimerkiksi sijaitsee saaressa tai siinä 
on muuta merkittävästi työtä vaikeuttavaa asiaa, pitää tämä huomioida 
laskennassa. Myös toiminnassa oleva parkkihalli on hyvä esimerkki siitä, 
että liikkuvat autot voivat hankaloittaa työn tekoa.  
• Aputyöt. Tällaisia aputöitä ovat esimerkiksi telineiden rakentaminen ja 
sähkötöissä tarvittavien tarvikkeiden siirrot. Tällaiset asiat kannattaa 
myös huomioida laskennassa.  
• Ylityöt. Jos tilaajalla on sellainen aikataulu, josta voidaan päätellä, että 
urakkaa ei saada suoritettua sovitussa aikataulussa muuten kuin tekemäl-
lä ylitöitä, tulee tämäkin huomioida. 
• Koekäytöt ja käytön opastus. Useassa urakkaohjelmassa vaaditaan, että 
sähköurakoitsijan tulee järjestää käyttäjille käytön opastusta. Hyvällä käy-
tönopastuksella voidaan välttyä monilta takuukorjauksilta. Hinta kannattaa 
laskea tuntiveloitushinnalla. Lasketaan paljon opastuksiin ja koekäyttöihin 
menee aikaa, ja laskuttaa sen tuntiveloituksena.  
• Työmaatilat. Näistä aiheutuu usein kustannuksia, joita ovat muun muassa 
vuokrattavat konttori- tai varastotilat työmaalta. Myös puhelin- ja postiku-
lut kyseisiin paikkoihin lasketaan työmaatilojen kuluiksi. Tarvittaessa hinta 
kannattaa tehdä vuokrausyritysten veloitushintoja käyttäen.  
• Kuljetukset ja varastointi. Näitä kuluja ovat kuljetukset, mahdollinen työ-
maavarastointi, rahti- ja pakkauskulut sekä nostotyöt työmaalla. Myös 
nämä tulee huomioida mahdollisesti lopullisessa urakkahinnassa. 
• Työkalut ja telineet. Joskus tarvitaan erikoistyökaluja tai telineitä, joita il-
man ei urakkaa voida suorittaa. Näistä syntyy myös lisäkustannuksia.  
• Vakuutukset. Joskus tarjousasiakirjoissa vaaditaan erilaisia vakuutuksia. 
Näitä ovat esimerkiksi palo- ja varkausvakuutukset. Myös kohteessa saa-
tetaan vaatia asennusvakuutusta. Nämä tulee myös huomioida hinnassa. 
• Suunnittelu. Erilaiset suunnittelut kuten työmaapiirustukset ja erilaiset 
luovutusdokumentit vaativat suunnittelua. Nämä vaaditaan yleensä, ja 
osa niistä kuulu urakoitsijalle ja niistä aiheutuu kuluja. 
• Tarkastukset. Tarkastuskuluja aiheutuu oman työn tarkastamisesta sekä 
kolmannen osapuolen tekemistä tarkastuksista. Varmennustarkastusten 
hinta ja määrä riippuvat kohteesta. 
• Jälkityöt. Melkein aina urakkaa ei pystytä suorittamaan sovittuna ajankoh-
tana. Työmäärä, joka ylittyy ja suoritetaan jälkityönä, tulee huomioida tar-
jouksessa.  
• Takuutyöt. Takuutyöt tulee laskea urakkaan. Usein takuutyöt on alle puoli 
prosenttia kokonaishinnasta. 
• Vakuusprovisiot. Usein urakkasopimuksessa edellytetään, että urakoitsija 
antaa vakuuden urakan kaikenpuolisesta täyttämisestä. Tästä vakuudes-
ta saattaa kertyä kuluja. 
• Työmaan valmistelu. Työmaalla joudutaan välillä tekemään tilapäissäh-
köasennuksia ja jakeluverkkoja. Usein nämä kuuluvat pääurakoitsijalle.  




• Kärkimieslisä. Työmaan kärkimiehelle maksetaan kärkimieslisää. Tämä 
tulee ottaa huomioon laskennassa.  
• Työmaan sijainnista aiheutuvat kustannukset. Sisältää ateriakorvauksen, 
päivärahan, matkakustannukset, matka-ajan palkat, majoitukset, yöpy-
miskorvaukset, juhlapyhien kotimatkat. Näistä kertyy aina summa, joka 
riippuu siitä, missä työkohde sijaitsee. Vähintään kuitenkin tulee maksaa 
ruokaraha, jos työkohde ei ole omalla toimipisteellä. 
• Työnjohdon kustannukset. Jos työnjohto kohdennetaan työmaalle, kuulu-
vat kustannukset urakkaan.  
• Sosiaalikustannukset. Muodostuvat yrityksen palkkasummista riippuvista 
kustannuksista, jotka maksetaan sosiaalipalkoista.  
Nämä kaikki asiat tulee huomioida urakkaa laskiessa. Jos näitä ei huomioi, jää urakka 
varmasti tappiolle. [8, s. 34-40.] 
2.3.7 Tarjouksen kokoaminen ja tarjous 
Kun kaikki kulut materiaaleista, töistä ja muista kustannuksista on laskettu, on aika 
kasata tarjous. Tarjouksen kasaaminen tarkoittaa sitä, että lasketaan yhteen kaikki 
kulut, jotka on jo aiemmin laskettu. Materiaaleista, töistä ja muista erilliskustannuksista 
koostuvien kustannusten yhteenlaskettu hinta pitäisi olla sellainen, millä urakan pystyy 
suorittamaan ilman tappiota, ja sen ei pitäisi olla myöskään hinnaltaan paljon isompi 
kuin todellinen hinta urakan toteutuessa.  
Hinnan ollessa tiedossa alkaa arviointi, millä hinnalla urakka tehdään. Eli pitää päättää 
millä katteella urakkaa lähdetään tarjoamaan. Tässä vaiheessa vielä mietitään sitä, 
kuinka haastava urakka on ja kannattaako sitä lähteä tarjoamaan pienellä vai isolla 
katteella. Katteen määrittäminen on joissain tapauksissa vaikeaa. Joskus halutaan 
mennä pienellä katteella urakoimaan, siinä toivossa että urakka on pitkä ja sieltä saa-
daan mahdollisesti lisätöitä ja uusia tarjouspyyntöjä. Tällä tavoin voidaan hankkia myös 
uusia yhteistyökumppaneita, jotka ottavat jatkossa hyvin hoidetun työn jälkeen helposti 
yhteyttä. Välillä taas työ voi olla niin hankala ja kaikista kustannuksista ei voida olla 
aivan varmoja, joten katetta nostetaan paljon. Tämä toimenpide toteutetaan yleensä 
sen pelossa, että urakka olisi niin haastava, että ilman isoa katetta se jäisi tappiolle.  
Hinnan ollessa tiedossa tehdään lopullinen tarjous. Tarjous tehdään sen pohjalta, mitä 
tarjouspyyntö on sisältänyt. Jos tarjouspyynnössä pyydetään erittelemään tarjouksesta 
joitakin kokonaisia järjestelmiä tai vain joitakin asennuksia pitää, tämä huomioida tar-
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jousta tehdessä. Tarjouksen tulisi olla sellainen kuin tarjouspyynnössä sen on haluttu 
olevan. Lisäksi tarjouksessa tulisi olla aina tarjouspyynnöstä riippumatta se, kenelle 
tarjous on kohdennettu ja mahdollinen sopimuskumppani, tarjouksen kohde ja mihin 
tarjous perustuu, mahdolliset poikkeamat, sopimusehdot, tarjouksen voimassaoloaika, 
maksuehdot ja yhteishenkilö. Tärkeä asia, joka pitää muistaa, on arvolisävero. Jos tar-
jous tehdään yksityishenkilölle, tulee tarjoushinnan sisältää aina arvolisävero. Yrityksil-
le tarjotaan yleisesti hinta, joka ei sisällä arvolisäveroa. [2, s. 65.] 
3 Tarjouslaskenta esimerkkikohteessa 
Esimerkkikohteena tarjouslaskennassa on pieni omakotitaloprojekti. Tarjous on tehty jo 
ennen tätä esimerkkiä. Esimerkkinä tämä pieni omakotitalo toimii todella hyvin, sillä 
projekti on niin pieni ja helppo laskea, että laskennan ymmärtää helposti, vaikka tar-
jouslaskennasta ei olisikaan kokemusta. Esimerkissä käydään läpi tarjouksen tekemi-
nen vaihe vaiheelta, niin kuin kohdassa 3.3 käytiin. Esimerkissä yritetään selventää, 
miten tarjouslaskentaprosessi etenee ja miten se lopetetaan.  
3.1 Tarjouspyyntö ja sen arviointi esimerkkikohteessa 
Tarjouspyynnön saapuessa yritykselle aloitetaan tarjouspyyntö tekemällä siitä arviointi. 
Tarjouspyynnössä selveni, että kohteesta halutaan tarjouspyyntö kaikista kohteen säh-
kötöistä sisältäen tele- ja antennijärjestelmät.  
Tarjouspyyntö sisältää yhteensä kymmenen eri asiakirjaa. Asiakirjat ovat piirustusluet-
telo, valaisinluettelo, kolme eri tasokuvaa, kaksi keskuskuvaa sekä antenni-, yleiskaa-
pelointi- ja maadoituskaaviot.  
Tarjouksenpyytäjä on entuudestaan tuttu yritykselle, ja sen puolesta ei ole ongelmaa 
tai pelkoa siitä, että tarjouksen pyytäjä yrittäisi vain tarkastuttaa hintaa toisen yrityksen 
avulla. Kohde on muutenkin sellainen, minkä yritys pystyy hoitamaan, eikä ole riskiä 
osaamisen puutteesta. Kohde on selkeä, ja se ei sisällä mitään erikoista tai vaikeaa 
työtä. Kaikki työt ovat tehtävissä omassa yrityksessä, eikä ulkopuolista osaamista tarvi-
ta. Työ on myös sellainen, että se sopii yrityksen aikatauluun hyvin. Ei ole ongelmia 
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sovittaa sitä muiden urakoiden joukkoon, koska kohde on pieni eikä vaadi paljon työn-
tekijöitä pysyvästi yritykseltä. 
Liitteenä 2 on tarjouspyynnön arviointi –lomake, missä on katsottu ja selvitetty kaikki 
kohteen vaatimukset. Kun käyttää tämän tyylistä arviointilomaketta, on helppo käydä 
kaikki vaatimukset helposti läpi ja kirjata ne lomakkeeseen. Tämä on hyvä siinä mie-
lessä, että jos jotain erikoista huomaa ja kirjoittaa sen heti lomakkeeseen, niin tarjousta 
kootessa voidaan vielä lomakkeesta tarkistaa, onko kaikki varmasti huomioitu. Hyvä 
puoli on myös se, että jos tarjouksenlaskija vaihtuu kesken laskennan, on hänellä tuke-
na lomake, mitä asioita tulee huomioida kohteessa. Toisen työtä on vaikea jatkaa, ja 
siksi on hyvä olla tällainen lomake, niin pääsee osittain tietoiseksi siitä, mitä kohde vaa-
tii.  
Tärkeä asia mikä kohteessa tulee huomioida on, että kohteen mukana tulleissa asiakir-
joissa ei ole sähkötyöselostusta ollenkaan. Tämä asiakirja on yleensä aina mukana ja 
se on tärkeä osa tarjouspyyntöä. Tarjouksessa kannattaa mainita, että laskennassa ei 
ollut käytettävissä sähkötyöselostusta.   
3.2 Alihankinnat esimerkkikohteessa 
Suunnitelmiin tarkemmin tutustuessa huomaa, että kohteeseen tarvitaan alihankintoja. 
Alihankinnat tässä kohteessa ovat keskus sekä valaisimet.  
Valaisimien osalta alihankkija haluaa suunnitelmien mukana tulleen valaisinluettelon. 
Koska tarjouspyynnön mukana tulleet asiakirjat eivät sisältäneet sähkötyöselostusta, ei 
sitä voida luonnollisesti lähettää. Yleensä myös sähkötyöselostus lähetetään alihankki-
joille. Valaisimia kannattaa kilpailuttaa eri toimittajilla, mutta kiiretapauksissa nopein 
tapa on lähettää tarjouspyyntö valaisimista vain omalle tutulle tavarantoimittajalle.  
Keskuksen osalta toimitaan samoin, lähetetään keskuskuvat alihankkijalle, joka toimit-
taa ja tekee keskuksia. Alihankkija kasaa näistä tarjouksen, jonka lähettää yritykselle 
kunhan tarjous valmistuu.  
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3.3 Materiaalimäärien laskenta ja hinnoittelu esimerkkikohteessa 
Materiaalimäärien laskenta esimerkkikohteessa tehdään tarkkaan. Kohde on pieni ja 
sen ansiosta helppo ja nopea laskea.  Kohde lasketaan käyttäen laskennassa yksikkö-
hintamenetelmää. Kun käytetään tätä menetelmää, jokainen erilainen sähköpiste tulee 
laskea eri pisteenä. Eli jokainen erilainen pistorasia ja valokatkaisin lasketaan erikseen. 
Kaapeloinnissa sama juttu, jokainen eri kaapelityyppi lasketaan erikseen.  
Materiaalimäärälaskenta aloitetaan tulostamalla tasokuvat mittakaavaan. Mittakaavaan 
tulostetuista tasokuvista on helppo laskea metrimääräisten osien menekki käyttäen 
apuna rullaustyökalua.  
Materiaalien laskemisessa erilaiset symbolit kuvastavat eri sähköpistettä. Jokainen 
symboli tulee laskea erikseen ja merkita kuvan reunaan symboli ja tämän symbolin 
kappalemäärä. Alla olevassa kuvassa esimerkissä olleet sähköpisteet (kuva 5).  
 
Kuva 5.  Esimerkkikohteen materiaalit laskettuna kuvan reunaan. 
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Kuvasta kerättäessä materiaalimääriä, on vaikeaa pysyä tietoisena siitä, mitä on laske-
nut ja mitä ei. Tämän takia tärkeänä välineenä on eriväriset yliviivaustussit. Erivärisellä 
tussilla merkitään aina jo laskettu piste. Jokainen erilainen piste pyritään merkitsemään 
eri värisellä tussilla. Värejä on rajallinen määrä, jotta samoja värejä joudutaan käyttä-
mään useasti, vaikka kyseessä olisikin erilainen symboli. Tärkeää kuitenkin olisi pitää 
erilaiset pistorasiat ja muut symboliltaan lähelle samannäköiset pisteet eri väreissä, jos 
joudutaan laskemaan jostain syystä materiaalimääriä uudestaan. Alla olevassa kuvas-
sa on malli yliviivaustusseilla merkityistä pisteistä (kuva 6). 
 
Kuva 6. Esimerkkikohteen materiaalimäärälaskennassa käytetty tasokuva, jossa pisteet mer-
kitty lasketuiksi yliviivaustussilla. 
Kaapeloinnin tyyppien tietäminen on yksi materiaalilaskennan haasteista. Kokenut tar-
jouslaskija tietää kaapelityypit suoraan kuvista, vaikka niitä ei niihin olisi merkitty. Usein 
kaapelityyppi ilmenee kuvissa olevista ryhmänuolista, johon on kirjoitettu, millä kaapelil-
la ryhmä kaapeloidaan. Usein kuitenkin ryhmämerkinnästä ei selviä mitään muuta kuin 
ryhmän numero. Esimerkkikohteessakaan kaapelityyppiä ei ole merkitty, vaan tasoku-
vissa kerrotaan ainoastaan ryhmän numero. Tämä ilmenee myös edellisessä kuvassa 
(kuva 6). Näissä tapauksissa pitää avata keskuskuvat ja verrata niissä olevia ryh-
mänumeroita tasokuvien ryhmä numeroihin. Keskuskuvissa olevan ryhmänumeron 
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perässä lukee kaapelityyppi, jolla tämä ryhmä kaapeloidaan. Alla olevassa kuvassa on 
keskuskuvasta otettu pieni ote, josta ilmenee kaapelointityypit (kuva 7). 
 
Kuva 7. Pieni osa esimerkkikohteen keskuksen kytkennöistä, joista selviää kaapelointityyppi. 
9.1–14.3 ovat ryhmänumeroita ja niitä vastaava kaapelintyyppi löytyy samalta riviltä 
kuvan oikeasta reunasta.  
Kaikki materiaalimäärät eivät kuitenkaan selviä pelkistä tasokuvista. Tässä kohteessa 
sellaisia ei ollut, mutta isommissa kohteissa esimerkiksi yleiskaapeloinnin runkokaape-
lointi täytyy laskea käyttäen apuna yleiskaapelointikaaviota ja tasokuvia. Nämä asiat 
kannattaa huomioida tarkkaan, sillä usein niistä kertyy iso summa rahaa. 
Kun kaikki materiaalit on laskettu asiakirjoista, siirrytään niiden hinnan laskemiseen. 
Yrityksessä on käytössä Excel-ohjelmistoon tehty taulukko. Taulukko koostuu kolmesta 
eri välilehdestä. Yhdessä välilehdessä on työmäärän laskenta, yhdessä materiaalin 
laskenta ja viimeisessä erilliskustannusten laskenta sekä tarjouksen kokoaminen.  
Materiaali-välilehdellä olevassa taulukossa on yleisimmin esiintyvien materiaalien hin-
nat valmiina. Taulukko on tehty niin, että jos muuttaa tietyn materiaalin määrää, niin 
ohjelma laskee suoraan kaikkien kyseisten tuotteiden hinnat yhteenlaskettuna. Myös 
hintaa pystyy muuttamaan aina, kun hinta muuttuu. Kun kaikki materiaalit on kirjattu, 
taulukko laskee kaikkiin materiaaleihin kuluvat kustannukset yhteen. Näin saadaan 
materiaaleista kertyvät kustannukset helposti laskettua ilman suurempaa ongelmaa.   
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Laskennassa saatujen materiaalimäärien mukaan hintaa kerääntyy tarvikkeille noin 3 
600 euroa. Tämä hinta noudattaa aika lailla sitä hintaa, kuinka paljon tarvikkeet tulevat 
maksamaan tämän kokoiseen kohteeseen. 
3.4 Työmäärien laskenta ja hinnoittelu esimerkkikohteessa 
Jotta työmäärän pystyy laskemaan, täytyy materiaalien olla laskettu. Tämän takia 
yleensä materiaalilaskenta tehdään ensin. Tässä kohteessa lasketaan työn hinta työ-
ehtosopimuksen mukaan. Yrityksen käytössä olevassa Excel-taulukossa on työn hin-
nan laskemiseen tarkoitettu välilehti. Taulukkoon on kerätty kaikki yleisimmät työt työ-
ehtosopimuksen mukaan. Taulukossa on hinta esimerkiksi kytkennöille, kojerasian 
asennuksille ja valaisimien asennukselle. Tällainen taulukko on ehdoton, mikäli laske-
taan tarjouksia ilman laskentaohjelmistoa. Alla olevassa taulukossa on pieni osa ky-
seistä laskentaa (taulukko 3).  
Taulukko 3. Pieni osa työn hinnan laskennassa käytettävää Excel-taulukkoa. 
 
Taulukossa lasketaan kappalemäärät jokaiselle työlle. Kappalemäärät perustuvat suo-
raan materiaalimääriin. Osa töistä joudutaan laskemaan kuitenkin tarjouspyynnön mu-




Tässä kohteessa ei ole purkutöitä tai muutenkaan mitään vaikeaa laskettavaa työn 
osalta. Purkutöiden hinnoittelu on aina kaikkein vaikein osuus, koska se pitää arvioida 
eikä sitä voi oikein mistään tietää. Kokemus näiden töiden hinnoittelun osalta on ehdo-
tonta. Pitää osata arvioida, kuinka kauan purkutöihin menee aikaa, ja laskea sitä kautta 
hinta niille tuntiveloituksen avulla. 
Kun kaikki työt on laskettu kohteeseen, hinnaksi kertyi työn osuudelle 4 200 euroa. 
Hinta on tarjouskelpoinen, ja lähelle kustannuksia, joita työhön kuluu. Tästä hinnasta 
puuttuu vielä erilliskustannukset, jotka lasketaan työnhinnoittelun jälkeen.   
3.5 Muut kustannukset ja tarjouksen kokoaminen esimerkkikohteessa 
Erilliskustannusten laskenta on kohtuullisen helppo osuus tarjouslaskentaa näin pienis-
sä kohteissa. Pienessä kohteessa erilliskustannukset koostuvat pääsääntöisesti kilo-
metrikuluista, ateriakorvauksista, matka-ajanpalkoista, sosiaalikuluista, mittauksista, 
kopiokuluista ja pientarvikkeista.  
Excel-taulukko on tehty niin, että se laskee automaattisesti osan kuluista, mutta esi-
merkiksi kilometrimäärät pitää syöttää manuaalisesti. Kilometrimäärät syötetään koh-
teen sijainnista riippuen.  Excel-taulukko laskee automaattisesti arvion kuluvasta työs-
tä, ja tämän avulla pystyy laskemaan hinnan ruokarahoille ja kilometrimäärille. Työnjoh-
to- ja sosiaalikulut Excel-ohjelmisto laskee myös automaattisesti jo saatujen tietojen 
pohjalta. Pientarvikkeille, mittauksille ja muille kuluille arvioidaan hinta.  
Valmis hinta katteineen on noin 18 500 euroa. Hinta sisältää alihankkijoiden valaisimet 
ja keskuksen, sekä muut materiaalit, työt ja muut erilliskustannukset. Hinta on tavan-
omainen, kun sitä vertaa muihin samanlaisiin kohteisiin.  
3.6 Yhteenveto esimerkkikohteesta 
Tarjoushinnan määrittäminen ei ole kovinkaan vaikeaa näin pienessä kohteessa. Pitää 
olla hyvin tietoinen, mitä kaikkea urakkaan kuuluu. Valmiin Excel-taulukon avulla tämä 
työ ei ole kovinkaan vaikeaa. Jos alkaa tekemään tarjouksia käsin, niin jonkin näköi-
seen laskentapohjaan kannattaa panostaa. Se helpottaa työn tekemistä paljon.  
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Tämän kohteen laskeminen vei aikaa noin kaksi tuntia. Aikaa kului eniten materiaali-
määrienlaskentaan, joka vei noin puolet ajasta, eli yhden tunnin. Muihin töihin aikaa 
kului yhteensä noin yksi tunti. Tästäkin käy ilmi se, että eniten aikaa vievä osuus on 
materiaalilaskenta, kun se tehdään tarkasti.  
Kohde oli kaikin puolin selkeä, eikä se sisältänyt mitään erikoista. Tämän ansiosta 
kohde oli selkeä laskea, ja hinta saatiin sellaiseksi kuin se todellisuudessa tulisi ole-
maan.  
4 Tarjouslaskenta tehtäessä käsin 
4.1 Hyödyt 
Kun tarjouslaskenta tehdään käsin, siinä on paljon hyviä puolia. Tarjouslaskennassa 
suurin osa yrityksistä käyttää laskennassa jotain ohjelmaa, esimerkiksi Ecomia. Ecom 
on nopea ja hyvä väline tarjouksen tekemiseen, mutta siinä on yksi miinus, joka on 
taas käsin laskennan hyöty. Kun tarjous lasketaan ohjelmaa apuna käyttäen, moni saa 
yrityksien kesken suunnilleen saman hinnan. Ecomia käytettäessä hinnan säätäminen 
tehdäänkin muuttamalla kateprosenttia. Toki hinta käsin laskettaessa säädetään lop-
puun vielä katetta muuttamalla. Materiaalikuluissa kaikilla yrityksillä on melkein samat 
alennukset tavarantoimittajien kesken. Tämä on yksi laskentaohjelmiston huono puoli. 
Toki ohjelmistoonkin pystyy muuttamaan tuotteen hintaa ja lukita juuri saatu kohdekoh-
tainen alennushinta. Tämä toimenpide vie kuitenkin myös aikaa ja tasaa näin ollen työ-
hön kuluvan ajan eroa käsin ja ohjelmiston välillä.  Kun tarjouksen laskee käsin, siitä 
saa vähän erilaisen hinnan kuin suurin osa muista yrityksistä, koska käsin laskettaessa 
laskentamenetelmä on hieman erilainen. [9.] 
Toinen hyvä puoli käsin laskettaessa on laskelmien tarkkuus. Kun hinnan laskee käsin, 
tarjouksesta saa todella tarkan tarvittaessa. Jos on kiire laskennassa, voidaan laskea 
myös tarjous nopeasti, mutta silloin tarkkuus kärsii. Kun laskee käsin, joka työn voi 
arvioida yksilökohtaisesti ja hintaa pystytään laskemaan paljon tällä keinolla. Ohjelmis-
toa käyttäessä ohjelma laskee ja hinnoittelee kaiken sen mukaan, mitä siihen on asen-
nettu. Käsin kaikkea pystyy muuttamaan helposti. 
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Kolmas hyvä puoli käsin laskettaessa on hinta. Käsin laskettaessa ei tarvita mitään 
ohjelmistoa, joka maksaisi. Excel-ohjelmisto tarvitaan varmasti muuhunkin käyttöön 
yrityksessä, joten tämän kannalta käsin laskettaessa ei tule ylimääräisiä kuluja ohjel-
miston käytöstä aiheutuvista maksuista.  
4.2 Huonot puolet ja niiden kehitys 
Isoin miinuspuoli on varmasti käsin laskennan hitaus. Käsin laskettaessa moni laske-
minen on paljon hitaampaa kuin ohjelmistoa käyttäessä. Ohjelmisto laskee monet asiat 
suoraan, eikä niitä tarvitse syöttää manuaalisesti moneen eri paikkaan. Käsin lasketta-
essa jotkin asiat joudutaan väkisinkin tekemään kahteen kertaan. Käsin laskennan hi-
tautta ei voida kehittää ohjelmiston tasolle. Jotkin asiat eivät vain nopeudu tehtäessä 
työ käsin. Työtä voidaan nopeuttaa ja tehostaa sillä, että käytössä olevat Excel-taulukot 
ja muut laskentavälineet ovat selkeitä ja helposti käytettäviä. Jos huomataan jotain, 
minkä joutuu joka kerta tekemään moneen kertaan, tulisi se kehittää sellaiseksi, että se 
ei aina veisi aikaa, jos tämä on mahdollista. Kaikissa tapauksissa asioita ei voida kehit-
tää. Myös se, että tarjoukset lasketaan järjestelmällisesti ja aina noudattaen tiettyä 
kaavaa, lisää nopeutta. Pitäisi olla siis joku kaava, mitä noudattaa koko tarjouslaskenta 
prosessin ajan.  
Toinen miinus on se, että hinnat pitää taulukoihin muuttaa aina käsin. Ohjelmistolla 
laskiessa hinnat muuttuvat itsestään tietokannan päivittyessä. Tätä heikkoutta on vai-
kea parantaa. Pitää vain löytää aina välillä aikaa hintojen päivitykselle.  
Kolmas huono puoli ohjelmistoon verraten on tarjouslaskennan jälkeinen aika. Jos 
käyttää ohjelmistoa, voidaan tarjouspohjasta tarjouksen voittaessa tehdä suoraan pro-
jekti. Siitä päästään suoraan lukemaan materiaalihinnat, ja työhinnat ovat myös sitä 
kautta seurannassa. Käsin laskettaessa tätä on vaikea korjata. Projekti tulee vain luoda 
käsin Ecomiin tai muuhun projektinhallintajärjestelmään. Käsin laskiessa tämän auto-
matisoiminen ei ole mahdollista. 
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4.3 Hyvien ja huonojen puolien yhteenveto 
Plussia on käsin tehtäessä kuitenkin enemmän kuin miinuksia. Tosin aina asioita voi-
daan kehittää, ja laskentaohjelmiston käytön aloittamista tulee miettiä aina välillä. Vai-
keaa on arvioida, mikä tyyli on paras, ja yrityksen tulee itse arvioida omaan käyttöön 
parhaiten soveltuva tyyli. Tässä yrityksessä tarjouksia ainakin vielä lasketaan käsin ja 
se on toimiva tyyli.  
5 Tarjouslaskenta yrityksessä 
5.1 Nykytilanne yrityksessä 
Tarjouksia laskee yrityksessä vakituisesti yhteensä neljä henkilöä. Heillä kaikilla on 
paljon myös muuta työtä tarjouslaskennan ohella. Jokainen heistä hoitaa urakointia 
tarjouslaskennan ohella, ja kaksi heistä myös vastaavat yrityksen yleisestä toiminnasta. 
[10.]  
Jos tarjouslaskenta ruuhkautuu ja tarjouksia pitäisi jättää paljon lyhyen ajan sisällä, 
auttamaan pyydetään vielä yksi henkilö. Tämä henkilö työskentelee normaalisti asenta-
jana, mutta kiireaikoina on pätevä henkilö myös työskentelemään toimistolla. [10.] 
Nykytilanne yrityksessä on se, että tarjoukset lasketaan käsin käyttäen Excel-
ohjelmistoon tehtyjä valmiita laskentataulukoita. Laskentataulukko koostuu kolmesta eri 
osasta, työ-, materiaali- ja muut kustannukset sekä tarjouksen kokoaminen. Tämä tyyli 
on käytössä laskettaessa sähköurakoita. Yleiskaapelointijärjestelmiä laskettaessa on 
käytössä taas eri tyyli, ja myös yleiskaapelointi urakat laskee eri henkilö. Tarjouslas-
kenta toimii joustavasti. Jos esimerkiksi sähköurakoiden tarjouslaskenta ruuhkautuu, 
pyritään sitä purkamaan niin, että muutkin tarjouslaskijat siirtyvät auttamaan heitä.  
Sähköurakat lasketaan pääsääntöisesti käyttämällä yksikköhintamenetelmää. Kiireen 
tullessa joitain urakoita lasketaan ja hinnoitellaan myös asuntotuotantomenetelmää 
käyttäen. Tätä ei juurikaan vielä käytetä, koska sillä ei päästä yhtä tarkkaan tulokseen 
kuin yksikköhintamenetelmää käyttäen.  
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Jos kyseessä on jonkin muun tyylinen urakointi kuin asuntotuotanto, lasketaan hintoja 
perustuen osittain kokemukseen. Toki kokemusta hyödynnetään myös asuntotuotan-
non laskennassa. Jos ei ole kokemusta esimerkiksi sairaalatöistä, voi olla vaikeaa arvi-
oida työhön kuluvaa aikaa. Kaikkea ei kuitenkaan voida kokemukseen perustuen las-
kea, sillä jokainen kohde on aina omanlaisensa. On olemassa tietyt hinnat, kuinka pal-
jon suunnilleen urakan tulisi maksaa, jotta se olisi suunnilleen oikean hintainen. Nämä 
hinnat perustuvat vanhojen urakoiden tuloksiin. Jos urakka ei ole ollut kannattava, pitää 
hintaa nostaa seuraavaan samantyyliseen kohteeseen. Sama pätee myös toisinpäin, 
pitää harkita paljonko katetta urakalle lasketaan, onko järkevää laittaa todella kova hin-
ta, sillä uhalla, että urakka päätyy toisen yrityksen tehtäväksi. Joissakin tapauksissa 
suuren katteen laskenta on harkittuna järkevää. Yleensä näissä tapauksissa on ky-
seessä kohde, josta tiedetään, että sitä ei tarjoa moni yritys tai sitten kohde on haasta-
va ja on pelkona se, että kaikkea tarpeellista ei ole osattu laskea. 
5.2 Yrityksen ongelmakohdat ja niiden kehitys 
Ongelmakohtia yrityksessä on vähän. Laskettaessa käsin hitaus on tietysti ongelma 
verrattuna ohjelmalliseen laskentaan. Käsin laskettaessa laskentataulukoiden tulee olla 
selkeät ja sellaiset, että niitä osaa käyttää. Käytössä olevassa laskentataulukossa oli 
pari pientä laskentaa hidastavaa kohtaa. Taulukossa oli pari kohtaa, joissa sama työ 
piti tehdä kaksi kertaa. Tämä luonnollisesti hidastaa tarjouslaskentaa, ja tämän takia 
taulukkoa kehitettiin sen verran, että tietyt asiat, jotka riippuvat toisesta sarakkeesta 
päivittyvät jatkossa automaattisesti eikä näitä tarvitse aina siirtää manuaalisesti uudes-
taan. Tämä laskentataulukon läpikäynti auttaa jatkossa laskentaa, ja sen tarkoituksena 
on myös nopeuttaa sitä. Jos joku huomaa tällaisia korjausehdotuksia, tulisi kohdat kor-
jata saman tien, jotta jatkossa laskeminen olisi helpompaa. 
Toinen ongelmakohta on se, että kaikilla yrityksen tarjouslaskijoilla on hieman erilainen 
tyyli laskea tarjouksia. Tämä ei sinällään ole ongelma, jos kaikki hallitsevat oman tyy-
linsä. Ongelmaksi tämä tulee siinä vaiheessa, jos joku sairastuu ja toinen joutuu jatka-
maan toisen aloittamaa tarjousta. Helpompi on siinä vaiheessa melkein koota tarjous 
toisen keräämistä materiaalimääristä omalla laskentatavalla kuin se, että alkaa opiske-
lemaan toisen laskentatapaa, ja miettimään sitä, mitä toinen on jo laskenut ja mitä ei. 
Tämä on ongelma myös siinä tilanteessa, jos yrityksessä aloittaa uusi työntekijä, jolla 
ei ole aiempaa kokemusta tarjouslaskennasta. Uudelle työntekijälle saattaa olla seka-
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vaa, kun jokainen laskee tarjouksia hieman eri lailla. Jos kaikilla olisi samanlainen tyyli, 
tämä ongelma osittain poistuisi. Koko yrityksen tulisi mielestäni noudattaa tiettyä kaa-
vaa, jolla tietyn tyyliset urakat laskettaisiin. Tästä tyylistä voitaisiin luoda ohje, joka voisi 
helpottaa uuden työntekijän aloittaessa työntekoa. Toki, jos kyseessä on yleiskaape-
lointiurakka, ei samaa tyyliä voida käyttää kuin sähköurakassa. Tarjouksia tehdessä 
järjestelmällisyys ja yhtenäisyys saattavat kuitenkin helpottaa laskentaa ja siksi tulisi 
olla jonkinlainen yhtenäinen taulukko, jota käytetään laskennassa. Tähän tyyliin koko 
tarjouslaskentahenkilöstön voi olla vaikeaa aluksi tottua, mutta kun siihen kerran opis-
kelisi, helpottaisi se varmasti tulevaisuudessa.  
6 Tarjouslaskennan yleiset ongelmat 
Yksi iso ongelma on mielestäni se, että valmiita materiaalimäärälistoja ei luovuteta ura-
kointiyritysten käyttöön. Kun Cad-ohjelmistolla suunnittelee ja piirtää, sieltä pystyy va-
litsemaan materiaalimäärälistat suoraan ja liittämään ne kyseisen tasokuvan reunaan. 
On vaikea ymmärtää, miksi näitä ei luovuteta melkein koskaan eteenpäin. Tämä hel-
pottaisi monen yrityksen tarjouslaskentaa suuresti. Nyt materiaalimääriä kerätään mo-
nessa yrityksessä käsin, ja se on todella isotöistä. 
Syitä tähän on varmasti monia. Kaikki suunnittelijat eivät välttämättä osaa käyttää oh-
jelmaa niin hyvin, että saisivat materiaalimäärät lähelle oikeaa. Lisäksi tämä on paljon 
työläämpää. Pitäisi sijoittaa kaikki pisteet jo suunnitellessa oikeaan korkoon, jotta kaa-
pelimäärät vastaisivat todellisuutta. Vastuu on myös yksi tekijä. Jos urakoita alettaisiin 
laskemaan suoraan suunnittelijan antamilla materiaalimäärillä ja siellä olisi virhe, alkaisi 
selvittely kenen osapuolen vastuulla virheestä aiheutuvat kustannukset ovat.  
Tämä vaatisi isoa asennemuutosta koko sähköurakoinnissa. Ainoa keino millä tämä 
saataisiin ratkaistua jossain määrin, olisi se, että suunnittelun ja urakoinnin toteuttaa 
sama yritys. Tällä tavoin aikaa kannattaa käyttää hyviin suunnitelmiin, jotta hinnan 
määrittäminen ei olisi enää tämän jälkeen iso työ. Ajan anto suunnittelijalle olisi muu-
tenkin tärkeää, jotta saataisiin valmiit materiaalimäärät. Tämä on kuitenkin lähes mah-
dotonta kiireisessä maailmassa.   
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7 Tarjouslaskennan tulevaisuus 
Materiaalimäärien kerääminen on itsessään myös yksi tarjouslaskennan ongelmakoh-
ta, ja siihen on pyritty kehittämään erilaisia työkaluja. Yrityksillä menee suuret määrät 
rahaa paperitulosteisiin, joita materiaalilaskennassa käytetään. Jos tämä kaikki saatai-
siin siirrettyä digitaaliseen muotoon, laskennassa käytettyä aikaa ja rahaa säästyisi 
suuresti. 
Esimerkiksi iso näyttö, josta kuvia pystyisi avaamaan olisi hyvä työkalu. Kuviin pystyisi 
tehdä omia merkintöjä rajattomalla määrällä värejä käsin tehtävään yliviivaustussime-
netelmään verraten näytön avulla. Ohjelmaan voitaisiin kehittää myös mittaustyökalu, 
jolla pystyttäisiin mittaamaan kaapeleita. Säädettäisiin vain mittakaava oikeaksi ja sen 
jälkeen esimerkiksi hiirtä apuna käyttäen etsittäisiin oikea johtotie ja mitattaisiin johto 
oikeita reittejä pitkin. Tämä olisi iso askel, jos tällainen pystyttäisiin toteuttamaan ja 
kehittämään ja siitä saataisiin sellainen ratkaisu, joka oikeasti toimisi käytössä. 
Kehitteillä on skannereita, joilla pystyy laskemaan materiaalimääriä niin, että työntää 
kuvat skanneriin, ja se laskee niistä sille ennalta opetetut symbolit ja ilmoittaa niiden 
materiaalimäärät. Tässäkin on ongelmia. Jos jonkin pisteen läpi on piirretty esimerkiksi 
kaapeli, ei skanneri enää tunnista kyseistä merkkiä. Toinen ongelma on se, että jos 
kyseessä on kuva missä on sekä purku- ja uudisasennuksia, ei skanneri tunnista, mitkä 
symbolit ovat tarkoitettu purettaviksi ja mitkä on uusia asennuksia. Selkeissä kohteissa 
tällainen skanneri varmasti helpottaisi toimintaa, ja pienellä kehityksellä tällainen skan-
neri tulee tulevaisuudessa varmasti toimimaan ja helpottamaan tarjouslaskentaa.   
Tulevaisuudessa tarjouslaskenta tulee muuttumaan paljon. Syynä muutokseen on digi-
taalisointuminen ja laskentavälineiden kehittyminen. Tämä on yrityksien kannalta iso 
asia. Yritysten tulee vain yrittää pysyä kehityksessä mukana ja uskaltaa hypätä pois 
vanhasta kaavasta, johon on tottunut.  
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8 Vaihtoehtona tarjouslaskentaohjelmat 
8.1 Ecom 
Ecom on kehitetty auttamaan taloudenhallinnassa. Sitä voidaan käyttää erikokoisissa 
yrityksissä. Ecom on tarkoitettu joko sähkö tai LVI-alan käyttöön. Ecom plus -paketti on 
tarkoitettu sähköalalle. Sillä pystytään laskemaan tarjouksia ja seuraamaan projektia. 
[11.] 
Ecom plus -paketissa on tarjouslaskentaominaisuus. Ecomiin pystyy viemään tuotehin-
nat eri tukkureilta, ja Ecom käyttää tarjousta laskiessa automaattisesti halvimman hin-
nan tukkurin tuotetta. Tämän jälkeen valitaan tuotteiden asennuspaketit ja pakettien 
asennustavat, eli mitä pisteen asennus sisältää ja miten se asennetaan. Ecom laskee 
näiden avulla hinnat materiaaleille ja töille ja kasaa tarjoushinnan koko urakalle. Ecom 
käyttää sähkö- ja teleurakointiliiton tekemää tarjouslaskentatietokantaa tarjouksien hin-
noitteluun. [12.] 
Ecom on helppo ja nopea apu tarjouslaskennassa. Sen käytöstä on monta eri mielipi-
dettä. Osa ihmisistä kokee, että se on tarjouslaskennan paras apuväline, mutta osa 
taas haluaa, että sitä ei käytetä, koska kaikki urakoitsijat saavat sen jälkeen saman 
laskentatuloksen.   
8.2 JCAD 
JCAD-ohjelmisto koostuu useasta eri ohjelmistosta yhdeksi kokonaisuudeksi. JCAD 
MÄÄRÄT on ohjelma, jolla määrälaskeminen sujuu helposti. Ohjelmistolla voidaan ava-
ta tietokoneen näytölle kuvia, joista pystytään suorittamaan monipuolisia mittauksia. 
Määräluettelot tallentuvat tietokantaan, josta ne voidaan hinnoitella käyttäen JCAD 
Kustannuslaskenta -ohjelmistoa. Nämä kaksi ohjelmistoa yhdessä muodostavat toimi-
van kokonaisuuden, jolla pystytään laskemaan tarjouksia. JCAD Kustannuslaskenta -
ohjelmisto laskee siis JCAD Määrät -ohjelmistosta tuotujen materiaalimäärien perus-
teella kustannuslaskelman ja laskee tarjouksen sen jälkeen käyttäjän luomilla muilla 
kuluilla ja katteilla. [13.] 
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8.3 Muut laskentaohjelmistot 
Lisäksi on olemassa paljon muitakin laskentaohjelmistoja. Näitä ovat esimerkiksi Mer-
cus software proger ja Admicom ja ASPA. Kaikki ovat toiminnaltaan keskenään hyvin 
samanlaisia. 
Laskentaohjelmien käyttäminen on taas jokaisen urakoitsijan oma päätös. Käytetäänkö 
urakkalaskelmiin jotain valmista ohjelmistoa vai lasketaanko urakat vain itse käsin?   
9 Yhteenveto 
Insinöörityössä tutustuttiin sähköurakoinnin tarjouslaskennan eri vaihtoehtoihin. Työssä 
selvitettiin, miten käsin tehtävässä tarjouslaskennassa työ on parhainta tehdä. Tavoit-
teena oli tutustua tarjouslaskentaan siinä mielessä, että sillä alalla pystyisi alkaa työs-
kentelemään tämän työn jälkeen. Lisäksi työllä haluttiin kehittää yrityksen tarjouslas-
kentaprosessia, etsiä siitä virheitä ja laatia niihin korjausmenetelmät. 
Tavoitteisiin päästiin todella hyvin. Aihe tuli todella kattavasti tutuksi, ja työssä opittiin 
paljon uutta. Yrityksen tarjouslaskentaprosessista löytyi muutamia heikkouksia, joita 
työssä käsiteltiin.  
Työssä opittiin laskemaan tarjouksia eri tyyleillä. Nyt osaan laskea tarjouksen eri koh-
teeseen soveltuvalla tyylillä. Tämä on tärkeää, koska tarjouslaskennassa kuluu paljon 
aikaa, ja tämä auttaa ajansäästämiseen. Ajansäästön lisäksi työllä on iso merkitys ta-
loudellisesti. Kun aikaa säästyy, niin myös kulut pienenevät.  
Työtä käytetään yrityksen tarjouslaskennan kehittämiseen ja uuden työntekijän koulu-
tukseen. Työllä pyritään selventämään tarjouslaskennassa olevia vaihtoehtoja ja oike-
aa tapaa laskea tarjoukset uusille työntekijöille. Työ toimii paitsi opinnäytetyönä myös 
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Liite 1. S-2010 suppea nimikkeistö  
Liite sisältää S-2010 nimikkeistön mukaiset järjestelmät. 
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Liite 2. Tarjouspyynnön arviointilomake 
Liite sisältää esimerkkikohteen tietoihin perustuvan tarjouspyynnön arviointi lomak-
keen. 
 
  
